

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavreť v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov

Článok I. Zmluvné strany

Názov:	EKO - podnik verejnoprospešných služieb
so sídlom:	Halašova 20, 832 90 Bratislava
zastúpený:	JUDr. Danielom Hulínom, riaditeľom podniku
IČO:	00 491 870
IČ DPH:	SK2020887022
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:	SK04 5600 0000 0018 0570 7008
e-mail adresa:	riaditel@ekovps.sk
kontaktná osoba:	JUDr. Daniel Hulín
(ďalej aj „ Objednávateľ “)	

a

Obchodné meno:	MBM- Group, a.s
Sídlo:	Miletičova 1, Bratislava 821 08
Štatutárny zástupca:	Bc. Alena Nováková- predseda predstavenstva
IČO:	36 740 519
IČ DPH:	SK 2022337548
bankové spojenie:	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
číslo účtu:	SK 31 3000 0000 0000 0011 5625
e-mail adresa:	office@mbmgroup.sk
kontaktná osoba:	Ing. Jaroslav Duleba

(ďalej aj „**Zhotoviteľ**“ a spolu s Objednávateľom ďalej aj „**Zmluvné strany**“)

uzatvárajú tento

dodatok č. 1 k zmluve o dielo

(ďalej len ako „**Dodatok**“).

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Dňa 12.8.2021 Zmluvné strany uzavreli zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie diela s názvom: „*Rekonštrukcia hornej a dolnej stanice lanovej dráhy Železná studnička – Kamzík*“

etapa č. I.: Rekonštrukcia objektu dolnej stanice lanovej dráhy“ (ďalej len „ZoD“ alebo „Zmluva o dielo“).

- 2.2 Zmluvné strany uvádzajú, že počas realizácie diela vyvstala potreba určitých naviac prác, ktoré neboli predmetom pôvodného rozsahu diela. Naviac práce sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku, a to v krycom liste rozpočtu zo dňa 25.10.2021, zostavenom spoločnosťou AP-Projekt spol. s r.o., v sume 11.156,48 € bez DPH 13.387,78,- € vrátane DPH. Objednávateľ s vykonaním predmetných prác súhlasí a Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný, ochotný a spôsobilý po každej stránke tieto vykonať riadne a včas, spolu s pôvodne dohodnutým dielom.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa v režime naviac prác stavebné práce a výkony uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku. Cena diela sa tým navýši o sumu 11.156,48,- € bez DPH, resp. 13.387,78,- € vrátane DPH.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že na naviac práce podľa tohto dodatku vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi osobitnú faktúru, pričom táto musí spĺňať dohodnuté podmienky v zmysle Zmluvy o dielo (osobitne v zmysle bodu 6.5 a 6.8 ZoD). Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie alebo na prepracovanie spolu s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. Lehota splatnosti faktúry vrátenej Zhotoviteľovi na opravu a/alebo nesprávne, neúplne či nepresne vystavenej, bez ohľadu na to, či bola Zhotoviteľovi vrátená na opravu, začne plynúť až odo dňa doručenia správnej, riadnej, úplnej a presnej faktúry.
- 2.5 Potreba realizácie prác naviac mala za následok predĺženie termínu realizácie diela a z týchto dôvodov sa termín realizácie diela predlžuje o päť týždňov oproti dohodnutému termínu v zmluve.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 10.1 Tento dodatok nadobúda platnosť a zaväzuje zmluvné strany odo dňa, v ktorom ho podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke Objednávateľa v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka. Zhotoviteľ berie na vedomie, že na nadobudnutie účinnosti dodatku sa vyžaduje jeho zverejnenie prostredníctvom internetovej stránky Objednávateľa, s čím súhlasí a nemá voči tomu žiadne výhrady.
- 10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorých splnenie považujú za podstatné, zosúladiť dodatok s aktuálnym stavom. To, že podstatná zmena nastala a v čom spočíva je povinná preukazovať strana, ktorá zmenu navrhuje. Na zmenu dodatku podľa tohto ustanovenia nemá navrhujúca strana právny nárok.
- 10.3 Ak niektoré ustanovenia dodatku nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na

vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu dodatku, pokiaľ pri uzatváraní dodatku zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

- 10.4 Tento dodatok sa v prípadoch neupravených v ňom riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Toto ustanovenie sa považuje zároveň aj za dohodu o voľbe práva (slovenské právo) a právneho režimu (slovenský právny poriadok).
- 10.5 Návrh na uzavretie tohto dodatku bol zmluvným stranám predložený tak, aby mali dostatok času sa s ním zrozumiteľne a jednoznačne oboznámiť pred jeho podpisom. Ohľadom vysvetlenia textácie, použitých pojmov či ich významu nevznáša žiadna zo zmluvných strán na druhú zmluvnú stranu tohto dodatku žiadne požiadavky a otázky a vyhlasuje, že v tejto súvislosti nemá žiadne pochybnosti o zmysle všetkých ustanovení tohto dodatku.
- 10.6 Každé ustanovenie tohto dodatku je potrebné vykladať v súlade s jeho účelom, pričom sa vezme náležitý zreteľ na všetky okolnosti súvisiace s ním, vrátane správania zmluvných strán. Výklad dodatku nesmie protirečiť tomu, čo je v jeho slovách a vetách jasné a nepochybné. Žiadna zo zmluvných strán sa však nesmie dovolávať slov a viet tohto dodatku proti jeho účelu a zmyslu. Zároveň každý bod tohto dodatku je potrebné vykladať v súlade s právom, najmä v súlade s právnymi predpismi. Pri pochybnostiach o obsahu právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami, ktoré sa spravujú týmto dodatkom, sa použije výklad, ktorý je pre Objednávateľa priaznivejší.
- 10.7 Pokiaľ sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že pri rokovaní o uzavretí tohto dodatku zmluvné strany konali starostlivo a s potrebnými znalosťami, a že mohli pri svojom rozhodovaní v dobrej viere rozumne predpokladať, že konajú informovane a v obhájiteľnom záujme, pričom sa zároveň predpokladá, že každá zmluvná strana má rozumové schopnosti na úrovni priemerne spôsobilej osoby schopnej vnímať a posúdiť účel tohto dodatku, ako i jazykové vyjadrenie ustanovení obsiahnutých v ňom.
- 10.8 Pre prípad pochybností o platnosti tohto dodatku treba túto pochybnosť vykladať na farchu strany, ktorá sa neplatnosti dovoláva a na prospech druhej strany, t.j. podľa zásady v pochybnostiach v prospech (*in dubio pro reo*).
- 10.9 Ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť tohto dodatku, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy dodatku alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých došlo k jeho uzavretiu, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. Zmluvné strany týmto deklarujú svoj záujem na zachovaní platnosti dodatku v čo možno najširšom rozsahu, to znamená, že za situácie opísanej v prvej vete sa predpokladá, že neplatné ustanovenie je oddeliteľné od zvyšku dodatku.

- 10.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že pri rokovaní o uzavretí dodatku mali možnosť riadne a včas požiadať o právne poradenstvo / právnu pomoc (právne služby) a o ďalšie formy poradenstva / pomoci (ďalšie služby), potrebné pre uplatňovanie alebo bránenie ich práva dotknutého týmto dodatkom.
- 10.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, a že nekonajú v duševnej poruche, ktorá ich robí na tento právny úkon nespôsobilými. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že pri uzavieraní tohto dodatku nikto, najmä nie druhá strana, nezneužila ich tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyselnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť si záväzky (akékoľvek), a to najmä s ohľadom na to, že pred uzavretím dodatku mali možnosť riadne a včas požiadať o právne poradenstvo / právnu pomoc (právne služby) a o ďalšie formy poradenstva / pomoci (ďalšie služby), podľa vlastnej úvahy.
- 10.12 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa (s overeným podpisom štatutárneho orgánu Objednávateľa) postúpiť či previesť na tretiu osobu akékoľvek práva alebo povinnosti, ktoré mu vznikli na základe alebo v súvislosti s týmto dodatkom. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať sporné pohľadávky vyplývajúce z tohto dodatku alebo z iného právneho titulu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Toto ustanovenie platí bez ohľadu na trvanie a účinnosť dodatku či charakter nárokov, ktoré sú voči Objednávateľovi zo strany Zhotoviteľa uplatňované (pretrvá aj po prípadnom zrušení dodatku, odstúpení od dodatku či ZoD a pod.).
- 10.13 Zmluvné strany sa dohodli, že na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom sa neaplikujú žiadne zmluvné podmienky Zhotoviteľa alebo dokumenty obdobného charakteru, a to v žiadnom rozsahu.
- 10.14 Zmluvná strana berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a/alebo osobných údajov členov štatutárneho orgánu, spoločníkov/akcionárov, zamestnancov a poverených osôb druhej zmluvnej strany je viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s čl. 90 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „**Nariadenie**“) a ust. § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“). Zachovávať mlčanlivosť podľa tohto bodu dodatku sú povinní aj jej zamestnanci, jej štatutárni zástupcovia, členovia jej štatutárneho orgánu, kontaktné osoby ako aj ostatné osoby, ktoré prichádzajú akýmkoľvek spôsobom do kontaktu s osobnými údajmi. Povinnosť podľa tohto bodu dodatku naďalej trvá aj po zániku dodatku bez obmedzenia, čo zmluvná strana berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. Zmluvná strana sa zaväzuje vopred poučiť všetky osoby podľa tohto bodu

dodatku o povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku ich právneho vzťahu k zmluvnej strane, a o rizikách a nárokoch spojených s porušením tejto povinnosti.

- 10.15 Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá zmluvná strana spracúva jej osobné údaje, osobné údaje členov jej štatutárneho orgánu, štatutárnych zástupcov, kontaktných osôb a jej zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu na účel plnenia podľa tohto dodatku. Zmluvná strana zároveň vyhlasuje, že osoby podľa prvej vety tohto bodu boli poučené o ich právach v oblasti ochrany osobných údajov a povinnosti zachovávať mlčanlivosť, čo potvrdzuje svojím podpisom.
- 10.16 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené s Nariadením, Zákonom ako aj ostatnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, čo potvrdzujú svojím podpisom.
- 10.17 Zmluvné strany vyhlasujú, že prijali náležité organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, a to najmä pred ich zneužitím, zničením alebo stratou akýmkoľvek spôsobom.
- 10.18 Každá zo zmluvných strán vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tohto dodatku obsahujú jej slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 10.19 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.
- 10.20 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Neoddeliteľnými prílohami tohto dodatku sú:

Príloha č. 1: Krycí list rozpočtu navyšiac prác

Zmluvná strana:

EKO – podnik verejnoprospešných služieb
zast: JUDr. Daniel Hulín, riaditeľ podniku

EKO - podnik
Halašova 20
IČO: 020887022
1
dňa 11.11.2021
odtlačok pečiatky a podpis

Zmluvná strana:

MBM- Group, a.s.

zast: Bc. Alena Nováková- predseda predstavenstva

MBM-GROUP, a.s. ①
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
Mestská časť Ružinov
IČO: 36740519 IČDPH: SK2022337548
dňa 11.11.2021
odtlačok pečiatky a podpis

KAPITULÁCIA STAVBY

Číslo: 2021/095NP
 Názov: Naviac práce -REKONŠTRUKCIA_DOLNEJ_STANICE_LANOVEJ_DRÁHY_KAMZÍK-ŽELEZNÁ_STUDNIČKA_práce
 Naviac

SO: KS:
 Estor: Dátum: 28. 10. 2021
 Jednávateľ: IČO:
 IČ DPH:
 Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:
 Projektant: IČO:
 IČ DPH:
 Pracovateľ: IČO:
 IČ DPH:
 Poznámka:

Cena bez DPH			11 156,48
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	11 156,48	2 231,30
Cena s DPH v EUR			13 387,78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s. (11)
 Miletičova 1, 821 08 Bratislava
 IČO: 36 740 519
 IČ DPH: SK2022337548

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

2021/095NP

Objekt:

Naviac práce -REKONŠTRUKCIA_DOLNEJ_STANICE_LANOVEJ_DRÁHY_KAMZÍK-
ŽELEZNÁ_STUDNIČKA_práce naviac

Stav:

Dátum:

28. 10. 2021

Objednatel:

Projektant:

Staviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Práce z rozpočtov		11 156,48	13 387,78
	PN-práce naviac	11 156,48	13 387,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Naviac práce -REKONŠTRUKCIA_DOLNEJ_STANICE_LANOVEJ_DRÁHY_KAMZÍK-
ŽELEZNÁ_STUDNIČKA_práce naviac

Objekt:

1 - PN-práce naviac

JKSO:

Mesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 10. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 156,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 156,48	20,00%	2 231,30

Cena s DPH

v EUR

13 387,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s. ⁽¹¹⁾
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

stavba:

Naviac práce -REKONŠTRUKCIA_DOLNEJ_STANICE_LANOVEJ_DRÁHY_KAMZÍK-
ŽELEZNÁ_STUDNIČKA_práce naviac

Objekt:

1 - PN-práce naviac

Miesto:

Dátum: 28. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 156,48
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 770,61
D	1		Zemné práce				105,97
1	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm. -0,09800t	m2	35,560	2,98	105,97
D	5		Komunikácie				568,96
2	K	576131210.S	Koberec asfaltový hr. 30 mm	m2	35,560	16,00	568,96
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				634,03
3	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	6,300	5,47	34,46
4	K	622461052.SP	Vonkajšia omietka stropov pastovitá silikónová hladená hr. 1,5 mm	m2	6,300	17,50	110,25
5	K	632451601V	Ochranný antikorozy náter na výstuž PCI Nanocret AP hr. 1 mm	m2	9,400	6,81	64,01
6	K	632451613R	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou maltou PCI NANOCRET R2 hr. 20 mm	m2	3,100	29,61	91,79
7	K	632451615R2	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou maltou PCI NANOCRET R2 hr. 40 mm	m2	6,300	52,94	333,52
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				236,87
8	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,300	2,89	58,67
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,982	12,47	49,66
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	75,658	0,39	29,51
11	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,982	9,77	38,90
12	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,982	1,10	4,38
13	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolícií (17 09), ostatné	t	3,982	14,00	55,75
D	99		Presun hmôt HSV				224,78
14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,521	34,47	224,78
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 385,87
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				731,31
15	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	35,265	0,22	7,76
16	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,014	1 939,41	27,15
17	K	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	35,265	4,15	146,35
18	M	628340000100.S	Modifikovaný asfaltový pás SUPERMOST	m2	40,555	7,50	304,16
19	M	628340000125.S	Asfaltová páska šírka 50 mm	m	78,900	3,10	244,59
20	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	30,25	1,30
D	764		Konštrukcie klampiarske				325,66
21	K	764421320	Oplechovanie z hliníkového Al plechu, r.š. 130 mm	m	10,000	32,50	325,00
22	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	65,72	0,66
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				8 328,90

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	255,930	1,12	286,64
24	M	133310000101.S	Pozinkovaný uholník L 150x150x6 mm	t	0,276	2 100,00	579,60
25	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 722,056	0,66	1 136,56
26	M	55352000050A	Oceľové zábradlie z profilov 80x40x3 a 60x30x3 mm, výplň nerezová sieť	m	22,540	245,00	5 522,30
27	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	496,600	1,45	720,07
28	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,978	42,33	83,73